



AREA

TECNICO-URBANISTICA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINA

14 del 16 settembre 2025

OGGETTO

MINISTERO DELL'INTERNO

TEMATICA PNRR

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020.

IMPORTO 50.000,00 €

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' CON INTERVENTI SU MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI**

CODICE CUP F35F24000480006

APPROVAZIONE ATTI FINALI – CRE – QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

CODICE CIG LAVORI B2FC4468CD

CODICE CIG TECNICO B28CFAD384

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICA-OPERE PUBBLICHE

Visto

il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Premesso che:

- A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono



state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

- In particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.
- in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR.
- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione.
- Nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio".
- Per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili),
- Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
- I contributi sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
- L'art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121, ha, inoltre, modificato il termine iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall'art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019, pertanto per il Comune beneficiario del contributo per l'annualità 2024 il termine iniziale di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre;
- questo ente ha utilizzato il contributo concesso per la realizzazione dell'intervento **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CON INTERVENTI SU MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI - CUP F35F24000480006"**



Dato atto che:

a seguito di determina UT 8 del 23 luglio 2024 lo studio tecnico associato Amelotti ing Vittorio, Amelotti geom Enrico, Amelotti geom Elisa, con sede di lavoro in via Brescia 32 - 15121 Alessandria ha redatto il progetto esecutivo di cui all'oggetto al prot. 4458 del 3 settembre 2024 che si compone del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A) Importo totale dei lavori	€.		35.600,00
a dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.		517,65
a dedurre quota di incidenza della nanodopera	€.		<u>16.058,81</u>
importo netto a base d'appalto e soggetto a ribasso	€.		19.023,54
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1 per spese generali di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo, coordinatore sicurezza, compresi oneri previdenziali	€.	4.800,00	
2 per fondo incentivante R.U.P. (2,00%)	€.	712,00	
3 per I.V.A. al 22% su A)	€.	7.832,00	
4 per I.V.A. al 22% su B1)	€.	1.056,00	
			<hr/>
Totale somme a disposizione	€.	14.400,00	€. <u>14.400,00</u>
			<hr/>
Importo complessivo progetto	€.		50.000,00

Preso atto

⇒ della determina di aggiudicazione lavori UT 13 del 10 settembre 2024 a favore di:
ditta EREDI di AGOSTI ANTONIO - P IVA 02736140068, secondo le modalità RDO trattativa diretta 4612967 attraverso il portale acquistinretepa.it, secondo i dettami dell'art 50, c. 1, lett. a, del D.Lgs 36/2023:

€ 35.376,46 oltre IVA pari a € 7.782,82 per un totale di € 43.159,28 [importo di contratto];

⇒ della documentazione tecnica e contabile che ha prodotto il Direttore dei lavori, composta da:
verbale consegna lavori in data 11 settembre 2024 - verbale sospensione lavori in data 16 settembre 2024 - verbale ripresa lavori in data 8 luglio 2025 - certificato fine lavori in data 1 agosto 2025 - CRE



e Stato finale dei lavori in data 8 settembre 2025, da cui scaturisce un'economia di spesa relativa all'intervento pari a

Importo finanziato pari a € 50.000,00

Importo utilizzato pari a € 49.015,28

Economie realizzate pari a € 984,72

come da riepilogo a seguire allegato

		PROGETTO	STATO FINALE
Riepilogo Lavori			
A 1	LAVORI derivanti da computo metrico A BASE D'ASIA	€ 19.023,54	
A 2	Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	€ 517,65	
A 3	Mano d'opera NON soggetti a ribasso d'asta	€ 16.058,81	
A)	TOTALE INTERVENTO	€ 35.600,00	
A1.1	LAVORI derivanti da computo metrico A BASE D'ASTA - APPLICATO IL RIBASSO		€ 18.800,00
A2.1	Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta		€ 517,65
A2.2	Mano d'opera NON soggetti a ribasso d'asta		€ 16.058,81
A.1)	IMPORTO CONTRATTO		€ 35.376,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
B 1	Attività preliminari di fattibilità intervento	€ 0,00	€ 0,00
B 2	Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00	€ 0,00
B 3	Attività specifiche individuabili in funzione della complessità del lavoro	€ 0,00	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
B 5	Accantonamento e Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili : atti notarili	€ 0,00	€ 0,00
B 7	Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
B 8	Spese tecniche :		
B 8.1b	Progetto, D.L., Coordinamento Sicurezza ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 14 del D.Lgs 56/2017	€ 4.800,00	€ 4.800,00
B 8.2b	Cassa Nazionale (4%) di B8.1	€ 0,00	€ 0,00
	Tot B8	€ 4.800,00	€ 4.800,00
B 9	Attività di cui all'art. 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", comma 11 del D.Lgs.50/2016	€ 712,00	€ 0,00
B 9.1	Quota responsabile del procedimento e ufficio RUP	€ 569,60	€ 0,00
B 9.2	Quota per acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie funzionali per l'ente	€ 142,40	€ 0,00
B 10	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00
B 11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
B 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
B 13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 0,00	€ 0,00
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 14.1	I.V.A. sui lavori al 22%	22,00% € 7.832,00	€ 7.782,82
B 14.2	I.V.A. sui lavori al 10%	10,00% € 0,00	€ 0,00
B 14.3	I.V.A. sui lavori al 4%	4,00% € 0,00	€ 0,00
B 14.4	I.V.A. su lavori della voce B 2	22,00% € 0,00	€ 0,00
B 14.5	I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B8 € 1.056,00	di B8 € 1.056,00
	Tot B14	€ 8.888,00	€ 8.838,82
B 15	Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 14.400,00	€ 13.638,82
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 50.000,00	€ 49.015,28
RESIDUANO			€ 984,72

Evidenziato

che l'importo di cui in narrativa trova imputazione al capitolo 20150107/1;

Richiamato

che ai sensi dell'art 15, D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023, come da DGC 23 del 24 luglio 2024, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nelle figure di:

Giampaolo PEPE - Sindaco del Comune di Villalvernia RUP

Geometra Davide SILVANO - struttura supporto al RUP

e che gli stessi non si trovano in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;



Dato atto che

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta ed attestata

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto

- ⇒ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ⇒ gli artt. 107, 109, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ⇒ il D.Lgs 36/2023;
- ⇒ lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare, come approva, la documentazione tecnica e contabile che ha prodotto il Direttore dei lavori, composta da:

verbale consegna lavori in data 11 settembre 2024 – verbale sospensione lavori in data 16 settembre 2024 - verbale ripresa lavori in data 8 luglio 2025 - certificato fine lavori in data 1 agosto 2025 – CRE e Stato finale dei lavori in data 8 settembre 2025, da cui scaturisce un'economia di spesa relativa all'intervento pari a

Importo finanziato pari a € 50.000,00

Importo utilizzato pari a € 49.015,28

Economie realizzate pari a € 984,72

come da riepilogo a seguire allegato



	PROGETTO	STATO FINALE
Riepilogo Lavori		
A 1 LAVORI derivanti da computo metrico A BASE D'ASIA	€ 19.023,54	
A 2 Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	€ 517,65	
A 3 Mano d'opera NON soggetti a ribasso d'asta	€ 16.058,81	
A) TOTALE INTERVENTO	€ 35.600,00	
A1.1 LAVORI derivanti da computo metrico A BASE D'ASTA - APPLICATO IL RIBASSO		€ 18.800,00
A2.1 Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta		€ 517,65
A2.2 Mano d'opera NON soggetti a ribasso d'asta		€ 16.058,81
A.1) IMPORTO CONTRATTO		€ 35.376,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
B 1 Attività preliminari di fattibilità intervento	€ 0,00	€ 0,00
B 2 Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00	€ 0,00
B 3 Attività specifiche indivisibili in funzione della complessità del lavoro	€ 0,00	€ 0,00
B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
B 5 Accantonamento e Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
B 6 Acquisizione aree o immobili : atti notarili	€ 0,00	€ 0,00
B 7 Accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
B 8 Spese tecniche :		
B 8.1b Progetto, D.L., Coordinamento Sicurezza ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 14 del D.Lgs 56/2017	€ 4.800,00	€ 4.800,00
B 8.2b Cassa Nazionale (4%) di B8.1	€ 0,00	€ 0,00
Tot B8	€ 4.800,00	Tot B8 € 4.800,00
B 9 Attività di cui all'art. 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", comma 11 del D.Lgs.50/2016	€ 712,00	€ 0,00
B 9.1 Quota responsabile del procedimento e ufficio RUP	€ 569,60	€ 0,00
B 9.2 Quota per acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie funzionali per l'ente	€ 142,40	€ 0,00
B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00
B 11 Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
B 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 0,00	€ 0,00
B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 14.1 I.V.A. sui lavori al 22%	22,00% € 7.832,00	€ 7.782,82
B 14.2 I.V.A. sui lavori al 10%	10,00% € 0,00	€ 0,00
B 14.3 I.V.A. sui lavori al 4%	4,00% € 0,00	€ 0,00
B 14.4 I.V.A. su lavori della voce B 2	22,00% € 0,00	€ 0,00
B 14.5 I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B8 € 1.056,00	di B8 € 1.056,00
Tot B14	€ 8.888,00	Tot B14 € 8.838,82
B 15 Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 14.400,00	€ 13.638,82
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 50.000,00	€ 49.015,28
RESIDUANO		€ 984,72

- 3) di dare mandato, al responsabile del servizio finanziario, di liquidare le prestazioni eseguite dalla ditta affidataria e dal professionista incaricato, ognuno per le proprie competenze, a regolare emissione di fattura/parcella elettronica previo verifica della regolarità contributiva, a saldo del contributo ottenuto vista la non attuale capienza di cassa.
- 4) Che l'importo di cui in narrativa trova imputazione al capitolo 20150107/1;
- 5) Di richiedere, come richiede, l'erogazione del saldo del contributo spettante tramite l'invio e il caricamento dei documenti sul portale Regis;
- 6) Di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente;

Il Responsabile del Servizio Tecnico | Urbanistica | Opere Pubbliche
Sindaco F.to PEPE Giampaolo